

Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта  
«Цифровая образовательная среда (Курская область)» на территории города  
Железногорск

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ 2021-Е40046-3/1

Кабан Александр Николаевич - Заместитель министра образования и науки Курской области, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Курская область)», реализуемого на территории Курской области (далее - региональный проект), именуемый в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с одной стороны, и Карнаушко Алексей Владимирович - Глава города Железногорска, осуществляющий функции участника регионального проекта "Цифровая образовательная среда (Курская область)", обеспечивающего достижение на территории города Железногорск показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения, выступающий от имени города Железногорск Курской области (далее - муниципальное образование), именуемый в дальнейшем "Участник регионального проекта", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 заключили настоящее Дополнительное соглашение № 2021-Е40046-3/1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Курская область)» на территории города Железногорск от 09.07.2021 № 2021-Е40046-3 (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. В разделе II:

1.1.1. Дополнить пунктом 2.2.6. следующего содержания: «2.2.6. соблюдение исполнительской дисциплины ответственными лицами за реализацию мероприятий национального проекта «Образование» на территории города Железногорск;».

1.1.2. Дополнить пунктом 2.2.7. следующего содержания: «2.2.7. выполнение иных обязательств:».

1.1.3. Дополнить пунктом 2.2.7.1. следующего содержания: «2.2.7.1. предоставление оперативной аналитической информации по запросам руководителя регионального проекта/регионального ведомственного проектного офиса;».

1.1.4. Дополнить пунктом 2.2.7.2. следующего содержания: «2.2.7.2. использование фирменного стиля национального проекта «Образование» при брендировании объектов, оснащенных/созданных в рамках предоставления субсидии из бюджета Курской области местному бюджету на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Образование»;».

1.1.5. Дополнить пунктом 2.2.7.3. следующего содержания: «2.2.7.3. использование отсылки на национальный проект «Образование» при реализации мероприятий национального проекта и размещение материалов о проведении мероприятий в средствах массовой информации и других публикациях.».

1.1.6. Дополнить пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Участник регионального проекта несет персональную ответственность за выполнение мероприятий, задач, достижение значений показателей и результатов регионального проекта на территории города Железногорск.».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

1.3. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к

настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

1.4. Дополнить Соглашение приложением № 3 согласно приложению № 3 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

6. Подписи Сторон:

Руководитель регионального проекта:

Участник регионального проекта:

_____ /	<b>А.Н. Кабан</b>	_____ /	<b>А.В. Карнаушко</b>
<i>(подпись)</i>	<i>(инициалы, фамилия)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(инициалы, фамилия)</i>

## ПОКАЗАТЕЛИ регионального проекта по муниципальному образованию

Наименование муниципального образования

город Железногорск

по ОКТМО

Коды

38705000

Наименование субъекта Российской Федерации

Курская область

код РП по БК

Е4

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта		
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	01	Процент	744	0	01.21	10	15	20
Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	02	Процент	744	0	01.21	10	20	40
Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	03	Процент	744	0	01.21	10	20	30

Подписи сторон:

Руководитель  
регионального проекта

Заместитель министра образования и науки  
Курской области  
\_\_\_\_\_  
*(должность)*

А.Н. Кабан  
\_\_\_\_\_  
*(инициалы, фамилия)*

Участник  
регионального проекта

Глава города Железногорска  
\_\_\_\_\_  
*(должность)*

А.В. Карнаушко  
\_\_\_\_\_  
*(инициалы, фамилия)*

## РЕЗУЛЬТАТЫ регионального проекта по муниципальному образованию

Наименование муниципального образования

город Железногорск

по ОКТМО

Коды

38705000

Наименование субъекта Российской Федерации

Курская область

код РП по БК

Е4

№ п/п	Код результата по БК	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	52101, 52100, 52101, 52100, 52100, 52101, 52100, 52101	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	2,0	31.12.19
2	52101, 52100, 52101, 52100, 52100, 52101, 52100, 52101	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	13,0	31.12.20

№ п/п	Код результата по БК	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	52101, 52100, 52101, 52100, 52100, 52101, 52100, 52101	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	13,0	31.12.21
4	52101, 52100, 52101, 52100, 52100, 52101, 52100, 52101	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	13,0	31.12.22
5	52101, 52100, 52101, 52100, 52100, 52101, 52100, 52101	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	13,0	31.12.23
6	52101, 52100, 52101, 52100, 52100, 52101, 52100, 52101	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	13,0	31.12.24

№ п/п	Код результата по БК	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	52190, 52190, 52190	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Единица	642	0,0	31.12.19
8	52190, 52190, 52190	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Единица	642	0,0	31.12.20
9	52190, 52190, 52190	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Единица	642	0,0	31.12.21
10	52190, 52190, 52190	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Единица	642	0,0	31.12.22
11	52190, 52190, 52190	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Единица	642	1,0	31.12.23
12	52190, 52190, 52190	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Единица	642	1,0	31.12.24

Подписи сторон:

Руководитель  
регионального проекта

Заместитель министра образования и науки  
Курской области  
\_\_\_\_\_  
*(должность)*

А.Н. Кабан  
\_\_\_\_\_  
*(инициалы, фамилия)*

Участник  
регионального проекта

Глава города Железнодорожска  
\_\_\_\_\_  
*(должность)*

А.В. Карнаушко  
\_\_\_\_\_  
*(инициалы, фамилия)*



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**на 2023 год по реализации регионального проекта**  
**«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»**

Наименование муниципального образования	<u>город Железногорск</u>	по ОКТМО	Коды 38705000
Наименование субъекта Российской Федерации	<u>Курская область</u>		
Наименование регионального проекта	<u>«Цифровая образовательная среда»</u>	код РП по БК	Е 4

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля		
		начало	окончание				
1	2	3	4	5	6		
1.	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда						
1.1	Результат: Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Значение (ед.)		31.12.2019	31.12.2024	Итоговый информационно-аналитический отчет за 2023 г.  Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Министерство образования и науки Курской области, Администрация города Железногорска
		2020-2022	2023				
		13	0				

1	2	3	4	5	6
1.1.1	Контрольная точка: Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС	–	28.03.2023 29.05.2023 22.08.2023 24.11.2023	Информационно-аналитический отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	Министерство образования и науки Курской области, орган, осуществляющий управление в сфере образования
1.1.2	Контрольная точка: Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»* <i>(с фактическими датами проведения мероприятий на текущее полугодие)</i>	–	12.08.2023	Размещение распорядительного акта муниципального образования об утверждении единого муниципального комплексного плана в разделе «Национальный проект «Образование» на официальном сайте органа, осуществляющего управление в сфере образование (ссылка на размещение)	Министерство образования и науки Курской области, орган, осуществляющий управление в сфере образования
1.1.3	Контрольная точка: Ежеквартальный мониторинг реализации мероприятий единого муниципального комплексного плана	–	за 5 рабочих дней до окончания квартала	Размещение информационной справки о реализации единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» на официальном сайте органа, осуществляющего управление в сфере образования, по форме, определяемой региональным ведомственным проектным офисом (ссылка на размещение)	Министерство образования и науки Курской области, орган, осуществляющий управление в сфере образования

1	2	3	4	5	6							
1.1.4	Контрольная точка: Проведение информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий с использованием материально-технической базы ЦОС в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в сервисе «Контента»	–	за 5 рабочих дней до окончания квартала	Ежеквартальный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий с использованием материально-технической базы ЦОС, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.	Министерство образования и науки Курской области, орган, осуществляющий управление в сфере образования							
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования											
2.1	Результат Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="647 596 1037 639">Значение (ед.)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="647 639 846 676">2020-2022</th> <th data-bbox="846 639 1037 676">2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="647 676 846 858">0</td> <td data-bbox="846 676 1037 858">1</td> </tr> </tbody> </table>	Значение (ед.)		2020-2022	2023	0	1	31.12.2019	31.12.2024	Итоговый информационно-аналитический отчет за 2023 г.  Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»	Министерство образования и науки Курской области, Администрация города Железногорска
Значение (ед.)												
2020-2022	2023											
0	1											
2.1.1	Контрольная точка: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб» <i>(для создаваемого в 2023 году)</i>	-	31.01.2023	Размещены в специальном разделе сайта образовательной организации: – Распоряжение Главы администрации муниципального образования об утверждении должностного лица, ответственного за создание и функционирование центра цифрового образования детей «IT-куб» – Выписка из муниципальной программы развития образования о включении мероприятий и значений показателя по созданию	Министерство образования и науки Курской области, орган, осуществляющий управление в сфере образования							

1	2	3	4	5	6
				<p>и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб»</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– План мероприятий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб»</li> <li>– ЛНА образовательной организации, о назначении руководителя (куратора) центра цифрового образования детей «IT-куб»</li> <li>– Иные документы</li> </ul> <p>Информационная справка о выполнении контрольной точки <i>(со ссылкой на размещение)</i></p>	
2.1.2	Контрольная точка: Объявлены закупки товаров, работ, услуг	–	10.02.2023	Реестр извещений (по форме, рекомендованной Федеральным оператором)	Министерство образования и науки Курской области, города Железногорска
2.1.3	Контрольная точка: Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования «IT-куб»	–	26.06.2023	По форме, рекомендованной Федеральным оператором	Министерство образования и науки Курской области, орган, осуществляющий управление в сфере образования
2.1.4	Контрольная точка: Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей «IT-куб» (внесены изменения в штатное	–	21.08.2023	Локальный акт организации, на базе которой создан центр	Министерство образования и науки Курской

1	2	3	4	5	6
	расписание организации, на базе которой создан Центр)				области, орган, осуществляющий управление в сфере образования
2.1.5	Контрольная точка: Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центр цифрового образования «IT-куб»	—	21.08.2023	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	Министерство образования и науки Курской области, Администрация муниципального района
2.1.6	Контрольная точка: Проведен фотомониторинг по приведению помещений Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	—	21.08.2023	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	Министерство образования и науки Курской области, орган, осуществляющий управление в сфере образования
2.1.7	Контрольная точка: Получена лицензия на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	—	21.08.2023	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	Министерство образования и науки Курской области, орган, осуществляющий управление в сфере образования
2.1.8	Контрольная точка: Начало работы Центра	—	15.09.2023	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «IT-куб» на сайте образовательной организации	Министерство образования и науки Курской области, орган, осуществляющий

1	2	3	4	5	6
					й управление в сфере образования
2.1.9	Контрольная точка: Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	—	26.09.2023	Информационно-аналитический отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	Министерство образования и науки Курской области, орган, осуществляющий управление в сфере образования
2.1.10	Контрольная точка: Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из реестра)	—	26.12.2023	По форме, рекомендованной Федеральным оператором	Министерство образования и науки Курской области, орган, осуществляющий управление в сфере образования
2.1.11	Контрольная точка: Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»* <i>(с фактическими датами проведения мероприятий на текущее полугодие)</i>	—	12.08.2023	Размещение распорядительного акта муниципального образования об утверждении единого муниципального комплексного плана в разделе «Национальный проект «Образование» на официальном сайте органа, осуществляющего управление в сфере образование (ссылка на размещение)	Министерство образования и науки Курской области, орган, осуществляющий управление в сфере образования
2.1.12	Контрольная точка: Ежеквартальный мониторинг реализации мероприятий единого муниципального комплексного плана	—	за 5 рабочих дней до окончания	Размещение информационной справки о реализации единого муниципального комплексного плана мероприятий по	Министерство образования и науки Курской области, орган,

1	2	3	4	5	6
			квартала	организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» на официальном сайте органа, осуществляющего управление в сфере образования, по форме, определяемой региональным ведомственным проектным офисом (ссылка на размещение)	осуществляющий управление в сфере образования
2.1.13	Контрольная точка: Проведение информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий с использованием материально-технической базы центра цифрового образования «IT-куб» в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в сервисе «Контента»	–	за 5 рабочих дней до окончания квартала	Ежеквартальный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий с использованием материально-технической базы центра цифрового образования «IT-куб», содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.	Министерство образования и науки Курской области, орган, осуществляющий управление в сфере образования

\* Единый муниципальный комплексный план должен быть общим по всем мероприятиям, проводимым в рамках реализации национального проекта «Образование»