

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и открытию центра  
цифрового образования детей «IT-куб» в МБОУ «СОШ №14»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждены:  1.Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра «IT-куб». 2.Должностное лицо в МБОУ «СОШ №14», ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования детей «IT-куб» 3.Концепция по созданию и функционированию Центра «IT-куб», в том числе: -месторасположение Центра (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); -перечень показателей создания и функционирования Центра «IT-куб»; -перечень образовательных направлений Центра	МБОУ «СОШ №14»	Приказ МБОУ «СОШ №14»	30.12.2022года
2	Утверждено типовое Положение о деятельности центра цифрового образования детей «IT-куб»	МБОУ «СОШ №14»	Приказ МБОУ «СОШ №14»	30.12.2023года
3.	Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование центра цифрового образования детей «IT-куб»	Министерство образования и науки Курской области, МБОУ «СОШ №14»	Приказ Министерства образования и науки Курской области об утверждении типового дизайн-	01.03.2023года

			проекта и зонирования помещений	
4.	Сформирован и утвержден инфраструктурный лист для оснащения центра цифрового образования детей «IT-куб»	Министерство образования и науки Курской области	Приказ Министерства образования и науки Курской области	15.02.2023г
5.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центра цифрового образования детей «IT-куб»	Министерство образования и науки Курской области	Реестр извещений (по форме рекомендованной Федеральным оператором)	Не позднее 15 марта 2023 года
6.	Информационная справка об МКОУ «СОШ №14» о создании центра цифрового образования детей «IT-куб»	Ответственное лицо	По форме рекомендованной Федеральным оператором	Не позднее 10 августа 2023 года
7.	Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей «IT-куб» (внесены изменения в штатное расписание МБОУ «СОШ №14»)	МБОУ «СОШ №14»	Приказ МБОУ «СОШ №14»	Не позднее 01 сентября 2023 года
8.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра цифрового образования детей «IT-куб»	МБОУ «СОШ №14»	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	Не позднее 15 сентября 2023 года
9.	Проведен фотомониторинг по приведению помещений Центра в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	МБОУ «СОШ №14»	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	Не позднее 15 сентября 2023 года
10.	Сформирован единый план образовательной деятельности МБОУ «СОШ №14»	МБОУ «СОШ №14»	Приказ МБОУ «СОШ №14»	Не позднее 01 сентября 2023 года

11.	Открытие центра цифрового образования детей «IT-куб»	МБОУ «СОШ №14»	Информационное освещение в СМИ	15 сентября 2023 года
12.	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра цифрового образования детей «IT-куб»	МБОУ «СОШ №14»	По форме, рекомендованной Федеральным оператором	В течение 2023 года
13.	Представлена информация об объёмах средств операционных расходов на функционирование центра цифрового образования детей «IT-куб» по статьям расходов	ответственный	Отчет региональному оператору по итогам мониторинга показателей	01 октября 2023 года, далее ежеквартально